

Sonet

Projektihallinta

Projektihallinta projektitaloille on rakennettu Sonet-tuoteperheen elementeistä palvelemaan projektitalojen erityistarpeita. Se on johdon ja projektipäällikön reaaliaikainen työkalu, jonka avulla saadaan vaivattomasti projektin talouden ajantasainen toteutuma ja ennuste. Projektin tilanne näkyy todellisena, sillä vertailuun on käytettävissä budjetti, sitoutuneet tuotot ja kustannukset, toteutuneet tuotot ja kustannukset sekä ennuste. Analyysi voidaan ulottaa tapahtumatasolle saakka. Projektihallinnassa paras hyöty saavutetaan kestoltaan useiden kuukausien mittaisissa projekteissa.

Budjetti hallinnassa

Projektin budjetti voidaan laatia taulukkolaskentaohjelmassa ja siirtää joustavasti projektihallintaan. Tarvittaessa on mahdollista laatia useita budjetteja. Esimerkiksi projektipäällikkö voi laatia uuden budjetin kopiaimalla pohjaksi myyjän budjetin ja ylläpitämällä tunnisterakenteen mukaiset kohteet.

Sitoutuneet kustannukset ja tuotot

Sitoutuneet kustannukset välittyvät hankintapyyntöiltä tai ostotilauksilta. Osto voi käsittää sekä materiaalihankintoja että alihankintoja, jotka voidaan vastaanottaa myös tietyistä CAD-järjestelmistä. Projektin suoritettavat ostot näkyvät välittömästi sitoutuneissa tapahtumissa. Oston kuittaus vastaanotetuksi ja ostolaskun hyväksyminen siirtää kulut toteutuneeksi. Sitoutuneet tuotot välittyvät myyntitilauksilta (maksuerät), joista ei vielä ole lähetetty laskua. Laskun lähetys siirtää tuoton toteutuneeksi.

Toteutuneet kustannukset ja tuotot

Toteutuneet kustannukset ja tuotot välittyvät ajantasaisesti myynti- ja ostoreskontrista, palkanlaskennasta, varasto-otoista ja kirjanpidosta.

Tilannekatsaus nopeasti ennusteilla

Ennusteeseen on mahdollista kirjata projektin eri vaiheille suunnitellut tuotot sekä kuluerät, joista ei ole vielä tehty ostotilausta. Toiminnon ansiosta projektin ja sen eri vaiheiden tilasta saadaan nopeasti kokonaisvaltainen kuva. Projektiin kohdistuvien tapahtumien laajamuotoinen seurantamahdollisuus helpottaa projektin hallintaa.



Joustava kulurakenne

Projektihallinnassa on huomioitu maksupostien käsittelyn arvonlisäveroon liittyvät erityistarpeet. Maksuerien tuloutus kirjanpitoon onnistuu joustavasti. Projektin tuloerien käsittely hoituu sujuvasti joko tilausten, maksuerien tai laskutustietojen kautta. Palkanlaskennan tunti tapahtumat saadaan kohdistettua projektille niin, että ne sisältävät laskennalliset erät.

Tarkka rahaliikenteen seuranta

Projektin rahoitussuunnittelun ansiosta rahaliikenteen seuranta hoituu vaivattomasti ja tarkasti. Seuranta voidaan suorittaa joko päivä- tai viikkotasolla koko talon tai valittujen projektien osalta. Rahoitussuunnittelu käyttää lähdetietoinaan reskontria, tilauskantoja ja laadittuja ennusteita.

Monipuoliset kysely- ja raportointiominaisuudet

Tapahtumia voidaan säilyttää kannassa usean vuoden ajan. Monipuolisten ja kattavien kysely- ja raportointiominaisuuksien ansiosta tapahtumien käsittely sujuu joustavasti.

Integroitu kokonaisjärjestelmä

Järjestelmän ydin on projektihallinto, joka koostuu projektikäsittelyn, maksueräkäsittelyn, projektilaskennan ja projektirahoituksen toiminnoista. Integroimalla kokonaisuuteen Sonetin myynnin ja lähetysten hallinta, laskutus, ostot ja varasto sekä talouden- ja henkilöstön ohjauksen sovellukset syntyvät saumaton yhden syötön periaatteella toimiva ajantasainen kokonaisratkaisu.

Toiminnanohjauksen työkalu

Sonet-projektitaloille mahdollistaa projektihallinnon rutiinotoimintojen lisäksi projektin talouden ajantasaisen toteutuman ja ennusteen vertailun budjettiin. Tunnistamalla projektin sitoutuneet, toteutuneet ja suunnitellut tuotot ja kustannukset järjestelmä tarjoaa erinomaisen välineen projektipäälliköille ja johdolle.